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Ante la probable venta de Asi se construye la Ruta dé] Recorrido gastrenomico
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es bueno quedarse como MAS

socio, pero si tiene que salir,
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Aunque ninguno esta en fir-
me ni arranca, la idea desde la
Gobernacion es impulsar un
sistema portuario interconec-
tado. Solo en Bahia Colombia
se otorgo una concesion.
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“El Suegro”, presunto contador
de la banda criminal, “los Ura-
benos”, se hacia pasar como
constructor, tenia $2.500 millo-
nes y diario tomaba tinto en
una cafeteria del barrio Mesa.
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INFRAESTRUCTURA INFORME

La Costa, mas cerca del interior

Asi avanza, la Ruta del Sol, el megaproyecto vial mas grande del pafs. Inversion $7 billones.

Textos: MARIA VICTORIA CORREA
Infogréfico: RICARDO RAMIREZ

a Ruta de] Sol es uno de los
I_fr‘oyectos de infraestructu-
a mads ambiciosos que
construye el Gobierno para
acercar el centro del pais con el
Caribe. Tiene una inversion
aproximada de 7 billones y si
bien hay tramos ‘donde la via
avanza, en otros practicamente
estd en cero.

Segiin las autoridades y
contratistas, las mayores difi-
cultades se han presentado con
las consultas previas, principal-
mente, en el tramo 3, entre
Boseonia y Ciénaga, y la parali-
sis total del tramo 1 del sector 1
entre Villeta y Guaduas debido
a las dificultades en la estructu-
racion del corredor por la ola
invernal de 2010, lo que llevaria

.al trazado'de un nuevo corre-
der por la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros.

La ministra de Transporte,

Cecilia Alvarez, indicé que estd -

satisfecha con el avance de
Ruta del Sol 1 y 2, pero no con
elavance de la 3, por la consul-
ta previa. “Este es un tema que
nos hace imposible avanzar y
eso, obviamente, tiene reper-
cusiones en la inversién ex-
tranjera”. Indicé que esperan
que en septiembre se entre-
gue el nuevo trazado del tra-
mo entre Guaduas y Villeta.

Juan Martin Caicedo, presi-
dente de la Camara Colombia-
na de la Infraestructura, CCI,
dijo que el proceso de las con-
sultas “debe servir al Gobier-
no'de alerta frente al inmenso
reto de la Cuarta Generacién
de Concesiones. De no ser tra-
mitada una Ley Estatutaria
para reglar debidamente ese
derecho democratico y racio-
nalizar su uso, se vera afectada
la ejecucion de los nuevos pro-
yectos, en perjuicio de los
usuarios de las vias y de la
productividad”

Jorge Patino, alcalde de
Bosconia, Cesar, destacé la im-
portancia de la obra para el
desarrollo de la regién, pero
expresd su preocupacion por
el futuro de su municipio.

“Cuando se hicieron los es-
tudios para este megaproyec-
to no se mir6 a las comunida-
des. Entre San Alberto y Ciéna-
ga todos los pueblos se crea-
ron al pie de la carreteras: qué
va a pasar con las personas
que venden arepa de huevo,
con los que venden tinto, con
los llanteros... Cuando pongan
al servicio la via solo podran
detenerse en los centros acon-
dicionados por el concesiona-
rio. Debemos buscar una so-
lucion a tiempo” m
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RUTA DE SOL 1
TRAMO 1

Problemas: Fue impactado por el fenomeno de La Nifia
de 2010. Estd en proceso de revision.

Enira en operacidn: Sin definir.

TRAMO 2
Problemas: Interferencias de redes de hidrocarburos.

Entra en operacidn: Con restricciones, en agosto
de 2014.

RUTA DEL SOL 2
TRAMO 1

Prohlemas: Traslado de redes de energfay de
hidrocarburos. Licenciamiento.ambiental. Problemas de
tino sacial, por solicitudes de obras de [a comunidad,
asociadas a necesidades basicas insatisfechas fuera del
alcance bésico del proyecto.

Entra en operacidn: Entrabaen operacion el 31
de enero de 2014, pera tiene problemas de tipo predial.

TRAMD 2

Problemas: Traslado de redes de las.empresas de
energia, licenciamiento ambiental, inconformismo social
por |a alternativa definida para las variantes, argumen-
tando que con estas habré pérdidas econémicas.

Entra en operacidn: 18 de enero de 2017.

TRAMO 3

Problemas: Traslado de redes de las emprasas de
energfa, presencia de redes e instalaciones. Licencia-
miento ambiental de fas variantes.

Entra en operacién: 13 de febrero de 2017.

TRAMD 4
Problemas: Presencia de redes e instalaciones.
Licenciamiento ambiental y problemas de tipo soial.

Entra en operacidn: 1 de octubre de 2015.

TRAMO 5

Problemas: Licenciamiento ambiental de las variantes y
problemas de tipo social por solicitudes de obras de la
comunidad.

Entra en operacion: Entraba en operacion el 31
de enero/de 2014, pero tiene problemas de tipo predial.

TRAMOG

- Problemas: Tiempo de licenciamiento ambiental de las

variantes y problemas de tipo social de la comunidad.

Entra en operacion: Entreba en operacion el 5 de abril
de 2014, pero tiene problemas de tipo predial.

TRAMOD 7

Problemas: Traslado de redes de las empresas de
energla. Licenciamiento ambiental, inconformismo
soeial por |a alternativa definida para |as variantes.

Enira en operacion: 15 de julio de 2015.

RUTA DE SOL 3
TRAMOS 1,2V 3

Problemas: Obtencion de las licencias ambientales ya
que con la existencia de comunidades afrodescendien-
tes e indgenas se ha requerido un mayor niimero de
consultas previas, la adquisicién de predios para la
ampliaci6n de la calzada existente y construccion de la
nueva. En el proyecto se deben adelantar 13 procesos
de constilfa previa, 9 con comunidades afrodescendien-
tes y 4 con indfgenas. Con relacién a las consultas
previas con los pueblos indigenas: Arhuaco,
Kankuamo, Wiwa y Kogui; se vienen realizado con el
apoyo del Ministerio del Interior recorridos para
determinar la afectacion que el trazado de la calzada
pueda tener sobre |os puntos sagrados referencia-
dos por los pueblos indfgenas. Esta es |a situacion
mas delicada debido al valor cultural que estos
puntos representan, y que podrian originar un
cambio en el trazado propussto.

Entra en operacidn: En 2017.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura, ANL. (N3)
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